

试卷代号:1412

座位号

国家开放大学2020年秋季学期期末统一考试

工程项目管理 试题

2021年1月

题号	一	二	总分
分数			

得分	评卷人

一、单项选择题(每小题2分,共40分。每小题的备选项中,只有1个最符合题意)

1. 我国在基本建设领域进行三项制度改革,最为核心的内容是()。
A. 国家宏观监督调控 B. 项目法人责任制
C. 招标投标制 D. 建设监理制
2. 根据《建设工程项目管理规范》,工程项目管理时间范畴仅指实施阶段,不包括()。
A. 决策阶段和使用阶段 B. 设计阶段和施工阶段
C. 设计阶段和保修阶段 D. 设计准备阶段和动用前准备阶段
3. 工程项目全生命周期包括决策阶段、实施阶段、使用阶段,其中,决策阶段过渡到实施阶段的标志是()。
A. 批准项目建议书 B. 设计完成
C. 项目招标 D. 项目立项
4. 国际上设计任务一般仅指()。
A. 概要设计 B. 施工图设计
C. 技术设计 D. 招标设计
5. 建设工程目标动态控制纠偏措施类型中,最重要的措施是()。
A. 管理措施 B. 组织措施
C. 经济措施 D. 技术措施
6. 根据我国有关法律法规规定,下列关于招标文件出售的说法中,正确的是()。
A. 自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于20日
B. 对招标文件的出售遵循适当盈利的原则
C. 招标人在售出招标文件后,可随时终止招标
D. 招标文件售出后,不予退还

7. 招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的招标方式是()。
A. 公开招标
B. 非公开招标
C. 邀请招标
D. 要约招标
8. 建设项目总投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件,在建设期内预计或实际投入的总费用,包括()。
A. 工程造价、增值税、资金筹措费和流动资金
B. 工程造价、预备费、资金筹措费和流动资金
C. 工程造价、资金筹措费、流动资金和利润
D. 工程造价、预备费、资金筹措费和增值税
9. 运用价值工程法进行建设工程投资控制时,第一步为()。
A. 选择价值工程对象,拟订价值工程的评价方案
B. 确定不同产品方案功能评价系数
C. 确定功能指标的重要性系数
D. 确定价值系数,准确选择方案
10. 分部分项工程成本分析中的“三算”对比是指()。
A. 概算成本、预算成本和目标成本
B. 预算成本、目标成本和实际成本
C. 预算成本、决算成本和实际成本
D. 概算成本、预算成本和决算成本
11. 确定建设工程项目的总进度目标是在项目的()。
A. 决策阶段
B. 设计阶段
C. 招标阶段
D. 施工阶段
12. 根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤,在完成“项目结构分析”工作之后立即进行的工作是()。
A. 调查研究和搜集资料
B. 进度计划系统的结构分析
C. 项目的工作编码
D. 编制各层进度计划
13. 下列不是双代号网络计划的基本符号的一项是()。
A. 箭线
B. 圆圈
C. 编号
D. 波形线
14. 施工质量计划的编制主体为()。
A. 项目业主
B. 建设单位
C. 施工承包企业
D. 监理单位
15. 关于工程质量监督人员说法不正确的是()。
A. 质量监督人员应当具有工程类专业大学专科以上学历或工程类执业注册资格
B. 质量监督人员应熟悉掌握相关法律法规和工程建设强制性标准
C. 监督机构必须聘请高级职称以上的工程类专业技术人员协助实施工程质量监督
D. 质量监督人员应每年进行一次法律法规、业务知识培训

16. 职业健康安全与环境管理所指的环境是()。
- A. 组织运行活动的外部存在 B. 施工现场的内外范围
- C. 各种自然条件的组合 D. 生态环境和社会环境
17. 下列关于职业健康安全管理体系与环境管理体系的认证说法错误的是()。
- A. 认证属于第三方认证
- B. 认证评定应独立于审核工作之外,具备相对客观公正性
- C. 监督审核通常至少一年一次
- D. 定期复评一般不应超过一年
18. 预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况,Ⅲ级预警用()。
- A. 红色 B. 橙色
- C. 黄色 D. 蓝色
19. 下列关于施工现场职业健康安全卫生管理的要求表述不正确的是()。
- A. 施工现场必须建立环境卫生管理和检查制度
- B. 施工企业应制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案
- C. 办公室和生活区应设密闭式垃圾容器
- D. 施工现场应配备常用药品及绷带等急救器材并配备医护人员
20. 中国未来建筑信息化发展的核心是()。
- A. 云计算技术 B. BIM 技术
- C. 物联网技术 D. 大数据技术

得 分	评卷人

二、多项选择题(每小题 3 分,共 60 分。每小题的备选项中,有 2 个或 2 个以上最符合题意,不选、错选、多选不得分,少选得 1 分)

21. 常见的组织结构模式包括()。
- A. 职能制组织结构模式 B. 直线制组织结构模式
- C. 直线职能制组织结构 D. 矩阵制组织结构模式
- E. 直线矩阵组织结构
22. 组织工具是组织论的应用手段,组织工具包括()。
- A. 项目经费使用构成 B. 组织结构模式
- C. 组织分工 D. 施工流程组织
- E. 人员结构组成
23. 根据施工组织设计可分为()。
- A. 施工组织总设计 B. 单项工程施工组织设计
- C. 单位工程施工组织设计 D. 分部(分项)施工组织设计
- E. 检验批施工组织设计

24. 项目法人的职权包括()。
- A. 负责筹措建设资金
 - B. 提出项目开工报告
 - C. 组织项目后评价
 - D. 组织项目竣工验收
 - E. 组织编制项目初步设计文件
25. 下列各项工作任务,属于施工准备阶段建设监理工作任务的是()。
- A. 审核分包单位资质条件
 - B. 组织设计单位向施工单位进行技术交底
 - C. 协助业主办理招标申请
 - D. 抽检进场的工程材料、构配件的质量
 - E. 审查工程开工条件,签发开工令
26. 按照《建设工程施工合同(示范文本)》中,有关项目经理表述正确的是()。
- A. 项目经理按合同约定组织工程实施
 - B. 项目经理应为合同当事人所确认的人选
 - C. 承包人需要更换项目经理的,应征得发包人同意
 - D. 发包人无权更换其认为不称职的项目经理
 - E. 承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同
27. 下列属于其他直接费的有()。
- A. 文明(绿色)施工费
 - B. 安全生产费
 - C. 勘察设计费
 - D. 生产准备费
 - E. 检验试验费
28. 成本计划编制依据包括()。
- A. 相关定额
 - B. 项目预算
 - C. 相关设计文件
 - D. 合同文件
 - E. 项目管理实施规划
29. 赢得值(挣值)法的基本参数是指()。
- A. 已完工作计划费用
 - B. 已完工作预算费用
 - C. 计划工作预算费用
 - D. 已完工作实际费用
 - E. 计划工作实际费用
30. 成本核算方法的包括()。
- A. 赢得值(挣值)核算法
 - B. 会计核算法
 - C. 表格核算法
 - D. 单项核算法
 - E. 综合核算法
31. 成本项目的分析方法包括()。
- A. 分包费用分析
 - B. 材料费分析
 - C. 机械使用费分析
 - D. 人工费分析
 - E. 管理费分析

32. 业主方进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度,包括控制()。

- A. 决策阶段的工作进度
- B. 施工阶段工作进度
- C. 设计准备阶段的工作进度
- D. 设计阶段的工作进度
- E. 动用前准备阶段的工作进度

33. 与双代号网络图相比,单代号网络图的特点有()。

- A. 网络图便于检查和修改
- B. 通过计算可以明确各项工作的机动时间
- C. 工作之间的逻辑关系容易表达,且不用虚箭线,故绘制较简单
- D. 工作持续时间表示在节点内,没有长度,故不够直观
- E. 表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉现象

34. 质量策划的实施的主要内容()。

- A. 加强过程控制,保证工程质量
- B. 落实责任,明确质量目标
- C. 加强检测控制
- D. 监督质量策划的落实,验证实施效果
- E. 做好采购工作,保证原材料的质量

35. 根据《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知(国办函〔2019〕92号)》规定,完善管理体制是指()。

- A. 改革工程建设组织模式
- B. 推进工程担保与保险
- C. 加强工程设计建造管理
- D. 推行绿色建造方式
- E. 完善招标投标制度

36. 关于质量监督机构下列表述正确的是()。

- A. 政府质量监督的性质属于行政执法行为
- B. 监督人员应当占监督机构总人数的75%以上
- C. 有固定的工作场所
- D. 有满足工程质量监督检查工作需要的仪器、设备和工具等
- E. 有健全的质量监督工作制度,具备与质量监督工作相适应的信息化管理条件

37. 组成职业健康安全管理体系的一级要素包括()。

- A. 职业健康安全方针
- B. 实施与运行
- C. 策划
- D. 检查与纠正措施
- E. 管理评审

38. 职业健康安全与环境管理体系运行活动包括()。
- A. 培训意识和能力
 - B. 信息交流
 - C. 文件管理
 - D. 执行控制程序文件
 - E. 不符合纠正措施和预防措施
39. 按照《建设工程安全生产管理条例》的相关要求,应持证上岗的人员包括()。
- A. 项目经理
 - B. 项目技术负责人
 - C. 专职安全员
 - D. 施工作业人员
 - E. 特种作业人员
40. 工程项目管理信息化标准体系中技术标准不包括()。
- A. 基础设施建设标准
 - B. 应用支持标准
 - C. 安全基础标准
 - D. 项目建设管理标准
 - E. 数据资源标准

试卷代号:1412

国家开放大学2020年秋季学期期末统一考试

工程项目管理 试题答案及评分标准

(供参考)

2021年1月

一、单项选择题(每小题2分,共40分。每小题的备选项中,只有1个最符合题意)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. D | 4. A | 5. B |
| 6. D | 7. A | 8. A | 9. A | 10. B |
| 11. A | 12. B | 13. D | 14. C | 15. C |
| 16. A | 17. D | 18. C | 19. D | 20. B |

二、多项选择题(每小题3分,共60分。每小题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意,不选、错选、多选不得分,少选得1分)

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 21. ABCD | 22. BCD | 23. ACD | 24. ABCE | 25. AE |
| 26. ABCE | 27. ABE | 28. ACDE | 29. BCD | 30. BCE |
| 31. BCDE | 32. BCDE | 33. ACDE | 34. ABCDE | 35. ABCDE |
| 36. ABCDE | 37. ABCDE | 38. ABCDE | 39. ACE | 40. CD |